



Waardenburg, 18 april 2019

Betreft : Voortgang werkzaamheden Van Ravelingenstraat

Geachte heer, mevrouw,


Aannemersbedrijf Mouwrik Waardenbrug B.V. is op 11 maart gestart met de werkzaamheden van de Van Ravelingestraat. De werkzaamheden verlopen volgens planning Op 6 mei start de laatste fase. Deze fase wordt op het gehele werk tussen de van Ravelingestraat en Cruquiuslaan het (rode) asfalt aangebracht (fase 4a en 4b).

Planning:

De werkzaamheden zullen binnen de volgende data plaatsvinden:

Start: Maandag 06 mei 2019 (7:00)

Eind: Vrijdag 10 mei 2019 (17:00)



Omleidingsroutes

Om het werk goed en veilig uit te voeren is de weg afgesloten en wordt al het verkeer omgeleid met borden. De kruising van de Van Ravelingenstraat met de Brillstraat wordt een dag afgesloten (overgang fase 1 naar fase 2). We verwijderen die dag enkele palen ter hoogte van de Jan Orlersplein 29-27 zodat aanwonenden via de Louis Elsevierstraat de wijk uit kunnen. Na de werkzaamheden worden de palen weer teruggeplaatst.

De werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer. Het kan gebeuren dat door weersomstandigheden de planning uitloopt. Ook onverwachte zaken bij de uitvoering in het werk kunnen invloed hebben op de planning.

Wij streven ernaar om de werkzaamheden op 10 mei gereed te hebben.

In de week van 13 mei worden de bermen afgewerkt en ingezaaid. De beplanting wordt vanwege het plantseizoen in november 2019 aangebracht.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen van aannemersbedrijf Mouwrik Waardenbrug B.V. :

Algemene vragen over de werkzaamheden:

Roland Hein Projectleider 06-54324997

Vragen over de planning, bereikbaarheid en fasering tijdens de werkzaamheden

Danny van Hees Uitvoerder 06-44865562

Met vriendelijke groet,



Roland Hein
Mouwrik Waardenburg BV